## Task log Yannick Rump

Datum	Zeit (h)	Aufgaben
18.10	1	Themenbesprechung
20.10	6	Erstellung des Grundkonzeptes
22.10	5	Abbildung in Diagrammen + erste Testfälle/ Basis Klassen angelegt
24.10	5	Routing, C/R*-Exam
25.10	3	C*-Exam
26.10	5	C*-Question- & Answer inkl. Actions für Exam und Question
27.10	6	Erweiterung C*-Exam- & Question / Struktur Lecturer + Exam
01.11	7	CRUD-Exam + Struts / Exam Action
5.11	6	E*-Exam inkl. Pagination / Dynamic content
9.11	4	E*-Exam
12.11	3	Rework Home Landingpage + Testfälle
13.11	7	Lecturer - Result View / Refactoring / Testing / Lastenheft
Summe		58

C/R/U/D\* Actions